

2020-2021年“百园千道”工程建设中期评估表（森林公园）

单位：万元

项目清单			前期工作情况		任务完成情况			资金使用情况						项目验收情况							
序号	年度	地区	建设单位	森林公园名称	建设内容	设计方案编制情况	设计方案批复情况	开工时间	项目名称	工程进度	总投资额	省级补助资金	自筹资金	省级补助资金结余	结余资金说明	支付凭证等其他材料	市级验收	竣工时间	存在问题及整改意见		
莆田（2个）																					
1	2020年	林场	仙游溪口国有林场	仙游溪口省级森林公园	公园基础设施建设。																
2			莆田云龙国有林场	莆田黄龙省级森林公园	公园基础设施建设。																
福州（9个）																					
1	2020年	林场	闽侯南屿国有林场	福州旗山国家森林公园	东洋湖水库调节坝除险加固，公园大门搬迁改造工程，五峰里违建整治复绿工程，李先才纪念园建设。																
2			长乐大鹤国有防护林场	长乐大鹤海滨森林公园	公园基础设施建设和景观改造提升等。																
3			罗源国有林场	罗源吕洞森林公园	公园基础设施和景观绿化提升改造。																
4			永泰大湖国有林场	永泰壁舟里森林公园	旅游指示牌，进行弯道改造、护栏、错车道改造等公园基础设施建设。																
5			连江国有林场	连江贵安森林公园、连江长龙森林公园	森林公园提升改造及基础设施建设等。																
6			闽侯白沙国有林场	闽侯白沙森林公园	新建后山森林公园大门、提升改造景区内景观及完善其他配套基础设施等。																
7			闽清美菴国有林场	闽清美菴省级森林公园	公园基础设施建设。																
8			闽清白云山国有林场	闽清白云山省级森林公园	公园基础设施建设。																
1	2021年	县级	闽侯县林业局	五虎山国家森林公园	公园基础设施建设																
宁德（8个）																					
1	2020年	林场	古田国有林场	古田溪省级森林公园	公园大门及附属配套设施。																
2			福安国有林场	福安化蛟省级森林公园	公园大门及附属配套设施。																
3			周宁国有林场	周宁仙凤山省级森林公园	大门及附属设施，智慧旅游相关设备设施。																
4			霞浦国有林场	霞浦杨梅岭省级森林公园	公园景区入口大门建设，生态文化展馆系统建设																
5			福鼎后坪国有林场	福鼎大洋山省级森林公园	生态停车场、露营地、观景亭等基础设施建设。																
6			福口国有林场	霍童溪省级森林公园	森林公园石头大门、停车场、场地绿化；建设保卫室、生态停车场及宣传栏等。																
7			屏南古峰国有林场	屏南古峰省级森林公园	公园大门及附属配套设施。																
1	2021年	县级	屏南县林业局	屏南天星山国家森林公园	公园基础设施建设																
直属场（5个）																					
1	2020年	林场	洋口国有林场	洋口杉木主题森林公园	新建公园大门及护栏工程及附属设施。																
2			福州植物园	福州国家森林公园	公园基础设施建设。																
3				福清灵石山国家森林公园	公园入口区景观建设，大门智能化管理系统和入口区景观提升。																
4			莘口教学林场	莘口月亮湾省级森林公园	公园基础设施建设。																
5			西芹教学林场	南平凤山森林公园	公园大门及入口景观提升、观景台及游客中心建设、宣传牌、标示牌及解说系统等。																

填表说明：1、设计方案编制填写已编制、未编制；2、设计方案批复填写已批复、未批复；3、“项目名称”涉及多个的，可在附表3中分项目填写并注明“详见附件3”；4、支付凭证等其他材料填写齐全、不齐全，不齐全的备注缺少事项；5、“市级验收”填写已验收的须提供验收报告。